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Цель: Создание условий в МАДОУ №1 для апробации ООП ДО «Детский сад 2100».
Задачи:
1. Создать условия для обеспечения комплексного развития детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе культурно-исторического системно-деятельностного подхода.
2. Внедрить в работу детского сада передовой педагогический опыт, обобщённый в ООП «Детский сад 2100».
3. Апробировать разработанный авторским коллективом ООП «Детский сад 2100» инструментарий для проведения диагностики развития универсальных умений ребёнка-дошкольника.
4. Распространение опыта работы ДОУ по апробации ООП «Детский сад 2100».
Этапы реализации проекта «Комплексное развитие дошкольника средствами ООП ДО “Детский сад 2100”»
1. Организационный этап (август-октябрь 2017 г.).
2. Исполнительский этап (октябрь 2017 г. - июль 2021 г.).
3. Аналитический этап (август-сентябрь 2021 г.).
Организационный этап проекта (август-октябрь 2017 г.)
1. Предоставление заявки региональному координатору на участие в проекте.
2. Оформление в УМЦ документов: 
– договор об открытии базовой площадки ОС «Школа 2100»;
– паспорт участника проекта на 2017/18 учебный год.
3. Получение от УМЦ «Школа 2100» и издательства «Баласс» презентационных комплектов.
Исполнительский этап проекта (октябрь 2017 г. - июль 2021 г.)
Формулирование темы апробации. Разработка плана ее реализации. Проведение соответствующих мероприятий.
Аналитический этап проекта (август-сентябрь 2021 г.)
1. Анализ деятельности инновационной площадки со стороны ДОО.
2. Представление ДОО результатов своей инновационной деятельности через публикацию в сети Интернет, проведение открытых мероприятий регионального уровня и т.д.
	№
	Мероприятие 
	Срок 
	Ответственные 

	Организационный этап

	1.
	Подача документов на присвоение МАДОУ №1 краевой апробационной площадки по теме: 
«Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами 
ООП ДО «Детский сад 2100»
	Август 2017
	Доленко Р.В., Павлычева К.Б., Алексеенко О.В.

	2. 
	Создание творческой группы
	Сентябрь 2017 
	Доленко Р.В., Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А., Кузнецова О.Б., Петченко С.В.

	3. 
	Внесение изменений и дополнений в документы ДОО
	Сентябрь 2017
	Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А.

	4. 
	Информирование родителей о проекте
	Сентябрь 2017
	Алексеенко О.В., Сарибекян В.А.

	5.
	Закупка пособий
	Октябрь 2017
	Доленко Р.В.

	6.
	Разработка планов работы
	Ежегодно 
	Павлычева К.Б., Алексеенко О.В.

	Исполнительский этап 

	1.
	Участие в курсах и вебинарах, курсах повышения квалификации
	В течении года
	Доленко Р.В., Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А.

	2.
	Трансляция изученного коллегам
	
	

	3.
	Обсуждение проблемных вопросов
	
	

	4.
	Совместная с коллегами разработка занятий по разным видам деятельности 
	
	

	5.
	Взаимопосещение мероприятий, их анализ
	
	

	6.
	Ведение дневника наблюдений 
	
	Сарибекян В.А.

	7.
	Итоговые мероприятия за год: мастер-классы, открытые занятия
	Май 
	Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А.

	8.
	Заседания творческой группы по обсуждению проводимой работы
	В течении всего периода работы
	Доленко Р.В., Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А., Кузнецова О.Б., Петченко С.В.

	Аналитический этап проекта (август-сентябрь 2021 г.)

	1.
	Анализ деятельности площадки 
	Сентябрь 2021
	Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А.

	2.
	Представление ДОУ результатов своей инновационной деятельности через публикацию в сети Интернет, проведение открытых мероприятий регионального уровня и т.д.
	Август – сентябрь 2021
	Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А.
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